


	i	Navn	Varigh	Start	Slutt	Avl	Ress	Qtr 2, 2014			Qtr 3, 2014			Qtr 4, 2014			Qtr 1, 2015			Qtr 2, 2015	
								Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai
1		☐ Hovedprosjekt (dieseldrevet korntørkevifte)	30.5d	09/08/2014	20/05/2015																
2		☐ Planleggingsfase	8.5d	09/08/2014	25/10/2014																
3		Sjekkliste for prosjektoppstart	4t	15/10/2014	18/10/2014	Erik[5															
4		Gjennomføringsplan for prosjektet med m8t	8t	18/10/2014	25/10/2014	Erik[5															
5		Valg av prosjekt leder	2t	04/10/2014	04/10/2014	Erik[5															
6		Lage felles kommunikasjonplastform	46t	13/08/2014	04/10/2014	Erik[5															
7		Arbeidskontrakt for prosjektgruppa	5t	28/09/2014	04/10/2014	Erik[5															
8		Prosjekt milepæl 1	6.25d	09/08/2014	04/10/2014																
9		☐ Prosjekteringsfase	15.25d	12/10/2014	01/03/2015																
10		Tidslinjeskjema ganter	1d	09/11/2014	16/11/2014																
11		Lage ett utkast til web side	7t	22/11/2014	29/11/2014	Erik[5															
12		Vise avik på opprinnelig plan	4t	26/11/2014	29/11/2014	Erik[5															
13		Lage skisser og tegne opp løsningene i a	4d	12/10/2014	30/11/2014	Podu															
14		Materialvalg	8t	22/11/2014	29/11/2014	Erik[5															
15		Komponentliste	12t	16/11/2014	29/11/2014	Erik[5															
16		Prosjektering	14t	15/11/2014	29/11/2014	Erik[5															
17		Bestillingsliste	4t	26/11/2014	29/11/2014	Erik[5															
18		Beskrivelse av produktes virkemåte	2t	29/11/2014	29/11/2014	Erik[5															
19		Møte med Hvgs ang prod av deler	2t	29/11/2014	29/11/2014	Jan E															
20		Prosjekt status rapport	4t	26/11/2014	29/11/2014	Erik[5															
21		Prosjekt milepæl 2	9.75d	03/12/2014	01/03/2015																
22		☐ Produksjonsfase	13d	03/01/2015	02/05/2015																
23		Sammenstilling av pls og følere	2d	03/01/2015	18/01/2015																



24		Programmering av plc	4d	21/01/2015	25/02/2015	23	
25		Sammenstilling av viften	10d	03/01/2015	04/04/2015		
26		Teknisk montasje (følere og styring til mot	10d	03/01/2015	04/04/2015		
27		Testing av sikkerhetsorganer	1d	05/04/2015	12/04/2015	23	
28		Testing av start og stopp	1d	15/04/2015	22/04/2015	27	
29		testing av fjernstart og overvåking.	1d	25/04/2015	02/05/2015	28	
30		<b>☐ Rapporteringsfase</b>	<b>11.13d</b>	<b>03/01/2015</b>	<b>15/04/2015</b>		
31		Forprosjekt	3d	03/01/2015	28/01/2015		
32		Prosjektrapport	19t	04/02/2015	25/02/2015		Erik[5
33		Utkast rapport norsk vurdering	0d	01/04/2015	01/04/2015		Erik[5
34		Innlevering / Utkast til sammendrag på en	0.63d	11/04/2015	15/04/2015		Erik[5
35		Prosjekt milepæl 3	0d	15/04/2015	15/04/2015		
36		<b>☐ Innlevering/ fremføringsfase</b>	<b>3.63d</b>	<b>15/04/2015</b>	<b>17/05/2015</b>	<b>30</b>	
37		Ferdigstilling av norsk rapport	22t	15/04/2015	10/05/2015		Erik[5
38		Ferdigstilling av engelsk rapport	16t	18/04/2015	03/05/2015		Erik[5
39		Prosjekt milepæl 4	1d	03/05/2015	10/05/2015		Erik[5
40		Fremføring av 1 kl prosjekt (milepæl	4t	13/05/2015	16/05/2015		Erik[5
41		Tur på brygga	2t	17/05/2015	17/05/2015	40	Erik,J
42		<b>☐ Møter</b>	<b>19.5d</b>	<b>19/11/2014</b>	<b>20/05/2015</b>		
43		Onsdags Møter	4.5t	19/11/2014	20/05/2015		Møter

